

COMUNE DI CHIETI
(V° Settore "Politiche Ambientali")

LAVORI:	ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE ED INDUSTRIALI LIBERE INDIVIDUATE NELL'ORDINANZA SINDACALE N° 542 DEL 29.10.2008
IMPRESA:	ATI LASER LAB S.R.L. con sede in Chieti - SONDEDILE S.R.L. con sede in Teramo
CONTRATTO:	del 12.12.2013 – reg. in Chieti il 20.12.13, rep. 1333;
CONTRATTO AGGIUNTIVO:	del 29.09.2016 – rep. 1396;
IMPORTO A BASE D'ASTA:	Euro 258.085,12 di cui Euro 5.948,74 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
RIBASSO D'ASTA:	53,137%
IMPORTO CONTRATTUALE:	Euro 118.159,00, oltre oo.s. per Euro 5.948,74
IMPORTO I PERIZIA:	Euro 124.337,94, oltre oo.s. per Euro 5.948,74
IMPORTO II PERIZIA:	Euro 225.629,97, oltre oo.s. per Euro 8.661,82

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 101 del D.Lgs n. 50/2016)

Il giorno 22, del mese di Dicembre, dell'anno duemiladiciassette, in Chieti (CH), il sottoscritto Dott. Ing. Gianluca Longo, designato direttore dei lavori di cui in oggetto dal Raggruppamento Temporaneo S.A. S.n.c. & Ing. G. LONGO, costituito dal *Dott. Geol. Salvatore Tornatore* in qualità di rappresentante della *S.A. di Tornatore S. & C. S.n.c.* (Capogruppo), e dal *Dott. Ing. Gianluca Longo*:

- visto il primo processo verbale di consegna parziale dei lavori e contestuale sospensione redatto in data 09.01.2014;
- visto il verbale di ripresa dei lavori del 05.05.2014;
- visto il secondo processo verbale di consegna dei lavori del 30.06.2014;
- visto il terzo processo verbale di consegna dei lavori del 10.07.2014;
- visto il quarto processo verbale di consegna dei lavori del 01.09.2014;
- vista la perizia di variante e suppletiva trasmessa all'amministrazione appaltante in data 28.01.2015 ed approvata con determinazione n. 940 del 10.07.2015;
- visto il verbale di ripresa dei lavori del 27.04.2015 e successiva rettifica della data di ultimazione dei lavori con il quale si dispone che i lavori di cui in oggetto dovranno essere ultimati entro il 12.07.2015 (ad esclusione della successiva attività di monitoraggio del livello della falda che dovrà essere portata a termine entro la data del 26.12.2015);
- visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 24.11.2015 a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- considerato che con determinazione n. 941 del 10.07.2015 è stato approvato il progetto dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto rinvenuti in aree oggetto di caratterizzazione ambientale in esecuzione dell'Ord. del Sindaco di Chieti n. 542 del 29.10.2008;
- considerato che per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto di cui al punto precedente è stato assegnato all'aggiudicataria (Pellicano Verde S.p.A.) un termine di 45 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori (21.04.2016);
- vista la II perizia di variante autorizzata con determinazione n. 233 del 15.03.2016 che prevede un ulteriore termine di gg. 90 per l'ultimazione dei lavori;
- constatato che il 09.05.2016 si è redatto il verbale di consegna e contestuale sospensione dei lavori per interferenze insormontabili con l'intervento di MISE dei m.c.a. ai sensi dell'art. 159, comma 1 del DPR 207/2010;
- visto il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori di Messa in Sicurezza e Bonifica dei materiali contenenti amianto redatto in data 13.06.2016;
- considerato che il contratto aggiuntivo con riferimento all'affidamento dell'intervento in oggetto all'ATI Laser Lab – Sonedile stipulato in data 29.09.2016 (ricezione R.U.P. in data 07.11.2016);
- considerato che, come indicato nella determina dirigenziale n° 233 del 15.03.2016 e menzionato nel Contratto aggiuntivo del 29.09.2016, per il completamento delle fasi residuali della prima variante mancavano 18 giorni e 15

giorni per la seconda campagna di misure piezometriche da effettuare a cinque mesi dall'ultimazione dei lavori, mentre per la realizzazione dei nuovi lavori in variante n° 2 veniva assegnato il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori;

- considerato che con verbale di ripresa dei lavori del 3 aprile 2017 è stata disposta la ripresa dei lavori di cui alla variante n. 2;
- considerato che i lavori di cui alla seconda perizia di variante suppletiva sono stati ultimati il 19.07.2017;
- considerato che a partire dal 20.07.2017 la ditta avrebbe avuto ulteriori 15 giorni per effettuare la seconda ed ultima campagna di misurazione dei livelli di falda e che di conseguenza il monitoraggio finale dei livelli della falda sarebbe ricaduto nello stesso periodo estivo del primo monitoraggio 2015, si è concordato per le vie brevi con ARTA Abruzzo sulla necessità, per la completezza dei dati da presentare nell'analisi di rischio, di effettuare il monitoraggio nel periodo autunnale e che di conseguenza si è proceduto con la sospensione dei lavori del 19 luglio 2017;
- considerato che la ripresa dei lavori relativa all'ultima fase di monitoraggi del livello piezometrico è stata effettuata il giorno 11.12.2017, a mezzo verbale di ripresa lavori;
- preso atto che a seguito della pec del 14.12.2017 la ditta ha comunicato la fine delle operazioni di campo;
- visto l'art. 101 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 (ex art.199 del D.P.R. n. 207/2010);
- viste le linee guida emanate dall'Anac, in ottemperanza a quanto prescritto nel D.lgs 50/2016, sui compiti del direttore dei lavori;
- visto l'art. 9 del capitolato speciale d'appalto;

previo avviso all'Appaltatore è convenuto sui luoghi di lavoro in oggetto e ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri delle prescrizioni del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac del 29/06/2016. Con la scorta del progetto e sulla base delle verifiche eseguite su tutte le aree oggetto dei decreti di occupazione, ha constatato i seguenti punti.

- Decreto di occupazione temporanea n. 1 (prot. n. 13601 del 06.03.2014)

Con il verbale di ripresa lavori del 05.05.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n°7, partt. n° 4165-4158-4176-4174-4160-4177-156-183-173-171-181 di proprietà della A.C.A. S.p.A., part. n° 172 di proprietà Bassino, fg 12 partt. n° 142-91-472-425-473-429-4290 di proprietà Bassino e Vita e partt. n° 126-182 di proprietà Colabeton Spa (disposto con Decreto n. 1bis – prot. n. 17449 del 24.03.2014): in situ sono stati realizzati quattro sondaggi geognostici di cui tre attrezzati a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm. Questi ultimi sono ancora esistenti per eventuali misure e comunque protetti da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Mentre i fori dei sondaggi non utilizzati a piezometro sono stati ripristinati allo stato quo ante. Inoltre sono state scavate tre trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo e quelle due, dove si è accertata la presenza di rifiuti, sono state recintate con apposito cartello segnaletico.

AREA ACA			
Piezometro	Coordinate (wgs 84)	foglio	particella
PZA1	N 42°23'19,20"; E 14°09'03,12"	7	4176
PZA2	N 42°23'20,95"; E 14°09'04,83"	7	4176
SA4	N 42°23'20,36"; E 14°09'01,82"	7	4175

AREA ADIACENTE ACA			
Trincea	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
Tr22	N 42°23'14,92"; E 14°08'58,25"	12	142
Tr23	N 42°23'19,43"; E 14°08'57,15"	12	Demanio

- Decreto di occupazione temporanea n. 2 (prot. n. 13602 del 06.03.2014)

Con il verbale di ripresa lavori del 06.05.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n° 11 part. n° 3500 di proprietà della Dragaggio del Ponte S.p.A., foglio catastale

n°11, partt. n°4039-4040-4061-4062-4063-4064-4065 di proprietà del Consorzio Ind.le Chieti-Pescara (sito ex Eco Trans S.r.l.) e foglio catastale n°11, partt. n°4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4002-4005-4051-4053-4054 di proprietà di D'Andrea Valduccio: in situ sono stati realizzati otto sondaggi geognostici di cui quattro attrezzati a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm. Questi ultimi sono ancora esistenti per eventuali misure e comunque protetti da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Mentre i fori dei sondaggi non utilizzati a piezometro sono stati ripristinati allo stato quo ante. Inoltre sono state scavate sei trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; in tutte si è accertata la presenza di rifiuti, sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo e recintate con apposito cartello segnaletico.

AREA DRAGAGGIO DEL PONTE			
Piezometro	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
PZB3	N 42°22'59,73"; E 14°07'58,25"	11	3500
PZB4	N 42°23'07,12"; E 14°07'57,33"	11	acque

AREA EX ECO TRANS			
Piezometro	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
PZC1	N 42°22'59,86"; E 14°08'06,71"	11	4063
PZC2	N 42°22'55,35"; E 14°08'01,94"	11	4063

AREA 2 "ADIACENTE DRAGAGGIO DEL PONTE – EX ECO TRANS"			
Trincea	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
Tr15	N 42°22'57,50"; E 14°08'01,43"	11	4051
Tr16	N 42°22'58,94"; E 14°08'01,58"	11	4051
Tr17	N 42°23'0,79"; E 14°08'01,48"	11	4051
Tr18	N 42°23'01,27"; E 14°07'59,45"	11	3500
Tr19	N 42°23'04,20"; E 14°08'00,64"	11	3500
Tr20	N 42°23'01,82"; E 14°08'05,75"	11	4061

- Decreto di occupazione temporanea n. 3 (prot. n. 13604 del 06.03.2014)

Con il verbale di ripresa lavori del 07.05.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n°27, partt. n° 109-110-114-118-123-129-130-154-155-207-209-212-215-218-221-403-404-407-410-413-4055-4081-4082-4084-4088-4089-4090-4093 di proprietà della FIN.BELL. Patrimoni S.r.l. e foglio catastale n°27, partt. n°108-131 di proprietà della Tosto S.r.l. (ex proprietario WTS Serbatoi S.p.A.) e foglio catastale n°27, partt. n°4432-4443-4444 (ex 4309) di proprietà di Di Michele Anita (in quota 8/27), Scurti Angela (in quota 8/27), Tosto S.r.l. (in quota 3/27) e per i terreni limitrofi al foglio catastale n°27, part. n° 82 di A.D.T. Azienda Dragaggio Teatina di Rapino F. & C. S.n.c., al foglio catastale n°27, part. n° 4077 di Tacconelli Lucia, al foglio catastale n°27, partt. n° 182-4046 di D'Isabella Katia, al foglio catastale n°27, part. n° 198 di Tacconelli Adina, al foglio catastale n°27, partt. n° 206-77-78-113-187-4056-4061-4075 di Perfetti Rocco, al foglio catastale n°27, partt. n° 112-128-188-194-334-336-338-342-347-348-4048-4049-4057-4074-4080 di Perfetti Antonio, al foglio catastale n°27, partt. n° 409-411-4428 di Schiazza Antonio, al foglio catastale n°27, partt. n° 408-411-4428 di Schiazza Raffaele, al foglio catastale n°27, partt. n° 4411-4412-4413-4414-4415-4416-4417-4418-4419-4420-4421-4422-4423-4424-4425-189-191-195-210-213-222-257-258-4224-4227-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4088-4357 di FIN.BELL. PATRIMONI S.r.l., al foglio catastale n°27, partt. n° 4292-4299 di Sixty Log S.r.l. e partt. n° 190-193-204-4076 di proprietà Tacconelli Antonio (disposto con Decreto n. 3bis – prot. n. 17669 del 24.03.2014); in situ sono stati realizzati ventisei sondaggi geognostici di cui tredici attrezzati a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm. Questi ultimi sono ancora esistenti per

eventuali misure e comunque protetti da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Mentre i fori dei sondaggi non utilizzati a piezometro sono stati ripristinati allo stato quo ante. Inoltre sono state scavate quindici trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo e quelle otto, dove si è accertata la presenza di rifiuti, sono state recintate con apposito cartello segnaletico.

AREA FIN BELL			
Piezometro	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
PZD1 Ter	N 42°21'46,91"; E 14°07'16,92"	27	413
PZD2	N 42°21'41,52"; E 14°07'34,41"	27	129

AREA WTS			
Piezometro	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
PZE1	N 42°21'37,57"; E 14°07'29,36"	27	131
PZE2	N 42°21'43,17"; E 14°07'17,08"	27	108

AREA 4"ADIACENTE WTS"			
Trincea	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
Tr29	N 42°21'37,00"; E 14°07'21,00"	27	182
Tr31	N 42°21'42,00"; E 14°07'23,00"	27	108

AREA 1 "ADIACENTE FIN BELL"			
Piezometro	Coordinate	Foglio	Particella
Pz1	N 42°21'50,03"; E 14°07'20,44"	27	acque
Pz2	N 42°21'51,57"; E 14°07'22,16"	27	acque
Pz3	N 42°21'52,32"; E 14°07'24,13"	27	206
Pz4	N 42°21'50,59"; E 14°07'26,72"	27	78
Pz6	N 42°21'47,58"; E 14°07'30,45"	27	4057
Pz7	N 42°21'46,02"; E 14°07'32,76"	27	342
Pz8	N 42°21'46,06"; E 14°07'35,51"	27	4061
Pz12	N 42°21'42,82"; E 14°07'25,31"	27	410
Sg14	N 42°21'47,43"; E 14°07'28,26"	27	198
Trincea			
Tr6	N 42°21'48,99"; E 14°07'25,06"	27	4076
Tr7	N 42°21'51,28"; E 14°07'22,80"	27	347
Tr8	N 42°21'53,13"; E 14°07'20,19"	27	acque
Tr9	N 42°21'53,28"; E 14°07'20,80"	27	acque
Tr11	N 42°21'50,22"; E 14°07'28,18"	27	113
Tr12	N 42°21'48,38"; E 14°07'31,07"	27	187

- Decreto di occupazione temporanea n. 4 (prot. n. 17472 del 24.03.2014)

Con il verbale di ripresa lavori del 30.06.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n°33, part. n° 501 di proprietà di BELL HOLDING TEATE S.r.l.; fg catastale n° 33 part. n° 503 di proprietà di Calvi Antonio, Calvi Eugenio, Calvi Rosanna, Mosciano Ginevra; fg catastale n° 33 partt. n° 510-512-514-1005-4117 di proprietà di Calvi Gustavo Luigi; fg catastale n° 33 partt. n° 507-1525 di proprietà di D'Alberto Raffaele, Pietrangelo Mariacristina; fg catastale n° 33 partt. n° 505-1522 di proprietà di

D'Alberto Raffaele; fg catastale n° 27 partt. n° 75-4072 di proprietà di D'Isabella Gianfranco; fg catastale n° 33 partt. n° 508-4109 di proprietà di Toto Carlo, Toto Ignazio, Toto S.p.a.: in situ sono state scavate cinque trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo. Inoltre è stato realizzato un sondaggio geognostico attrezzato a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm, protetto da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Quest'ultimo è ancora esistente per eventuali misure.

AREE ESTERNE			
Piezometro	Coordinate	Foglio	Particella
PzAE2	N 42°21'29,00"; E 14°07'33,00"	27	acque

- *Decreto di occupazione temporanea n. 5 (prot. n. 27409 del 12.05.2014)*

Con il verbale di ripresa lavori del 10.07.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n°27, partt. n° 107-132 di proprietà di Tosto S.r.l.; fg catastale n° 25 part. n° 303 di proprietà di Anello Giovanni; fg catastale n° 25 part. n° 402 di proprietà di Cellini Franco; fg catastale n° 25 partt. n° 166-4111 di proprietà di D'Alberto Luciano, D'Alberto Luigi Giulio, Mammarella Rita; fg catastale n° 25 part. n° 164 di proprietà di D'Aurelio Marisa; fg catastale n° 25 partt. n° 2-337-4144-4145-4150-4151 di proprietà di Falasca Nicola; fg catastale n° 25 part. n° 4018 di proprietà di Marchetti Giuseppe: in situ sono state scavate tre trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo, mentre quella dove si è accertata la presenza di rifiuti, è stata recintata ed apposto cartello segnaletico. Inoltre è stato realizzato un sondaggio geognostico attrezzato a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm, protetto da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Quest'ultimo è ancora esistente per eventuali misure.

AREA 4 "ADIACENTE WTS"/AREE ESTERNE			
Trincea	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
Tr30	N 42°21'37,00"; E 14°07'21,00"	27	107
Piezometro			
PzAE3	N 42°22'22,00"; E 14°07'45,00"	25	acque

- *Decreto di occupazione temporanea n. 6 (prot. n. 34701 del 17.06.2014)*

Con il verbale di ripresa lavori del 10.07.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n°16, partt. n° 4288-4165-4169-4278-4279-4289-4290 di proprietà di Di Nicola Giacinta, Schiazza Assunta e Schiazza Gabriele; fg. catastale n° 16 partt. n° 149-150-190 di proprietà di Rapani Carmine e Rubino Carla; fg. catastale n° 16 part. n° 4329 di proprietà di Ritelli Giovanna; fg. catastale n° 16 partt. n° 201-222-4297 di proprietà di Ventura Giulio Gabriele; fg catastale n° 16 partt. n° 4431-4429 di proprietà di Carcione Adriana e Ventura Giulio; fg catastale n° 16 partt. n° 207-208-234-256-258-4282-4304-4343 di proprietà di Dragaggio del ponte srl; fg catastale n° 16 partt. n° 4096-4168 di proprietà di Consorzio di Bonifica Centro – Chieti, fg catastale n° 16 partt. n° 4365-4286-278 del Demanio dello Stato: in situ sono state scavate cinque trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo. Inoltre è stato realizzato un sondaggio geognostico attrezzato a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm, protetto da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Quest'ultimo è ancora esistente per eventuali misure.

AREE ESTERNE			
Piezometro	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
PzAE4	N 42°22'53,00"; E 14°07'52,00"	16	acque

- *Decreto di occupazione temporanea n. 7 (prot. n. 41057 del 17.07.2014)*

Con il verbale di ripresa lavori del 01.09.2014 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n° 7, partt. n° 69-129-133 di proprietà di Mastrodicasa Gaetano Carmine e Mastrodicasa Giuseppina; fg catastale n° 11 partt. n° 51-52-61-57-58-60 di proprietà di Colabeton S.P.A.; fg catastale n° 11 part. n° 216 di proprietà di Lissa Lattanzio Cesidio; fg catastale n° 11 part. n° 59 di proprietà di D'Orazio Giuseppe, D'Orazio Vincenzo; fg catastale n° 11 partt. n° 4041-4055 di proprietà di IRTI Holding; fg catastale n° 11 partt. n° 45-75 di proprietà di Di Paolo Antonella, Di Paolo Isabella, Giordano Giuseppa; fg catastale n° 11 part. n° 73 di proprietà di Picciani Carmine; fg catastale n° 12 partt. n° 3-164-165 di proprietà di Picciani Maria; fg catastale n° 12 partt. n° 149-154-391 di proprietà di Aceto Dante; fg catastale n° 12 part. n° 151 di proprietà di Fusella Armando, Fusella Gabriele, Fusella Isabella; fg catastale n° 12 part. n° 4182 di proprietà di REFRAN S.r.l.; fg catastale n° 12 partt. n° 486-4032 di proprietà di Palmucci Filippo; fg catastale n° 12 partt. n° 489-526 di proprietà di D'Amico Carmela; fg catastale n° 12 part. n° 383 di proprietà di Schiazza Elvira; fg catastale n° 12 partt. n° 474-475 di proprietà di Tamburro Francesco, Tamburro Pietro, Tamburro Remo; fg catastale n° 12 partt. n° 477-478 di proprietà di D'Orazio Giuseppe, D'Orazio Pasquale: in situ sono state scavate undici trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo mentre le due dove si è accertata la presenza di rifiuti, son state recintate ed apposto cartello segnaletico. Inoltre è stato realizzato un sondaggio geognostico attrezzato a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm, protetto da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Quest'ultimo è ancora esistente per eventuali misure.

AREA 5 "ADIACENTE LAGHETTI" / AREA 3 "ADIACENTE ACA"			
Trincea	Coordinate (wgs 84)	Foglio	Particella
Tr47	N 42°23'12,48"; E 14°08'24,05"	11	60
Tr49	N 42°23'15,01"; E 14°08'24,92"	11	acque
Piezometro			
PzAE5	N 42°23'15,00"; E 14°08'31,00"	12	acque

- *Decreto di occupazione temporanea n. 8 (prot. n. 15584 del 24.03.2016)*

Con il verbale di ripresa lavori del 03.04.2017 si è proceduto alle fasi lavorative per il monitoraggio ambientale sui luoghi censiti al foglio catastale n°27, part. n° 82 di proprietà di A.D.T. Azienda Dragaggio Teatina Snc; fg. catastale n° 27 part. n° 3500 di proprietà di Azienda Dragaggio Teatina snc; fg. catastale n° 27 partt. n° 4077-11-617 di proprietà di Tacconelli Lucia; fg. catastale n° 27 part. n° 198 di proprietà di Tacconelli Adina; fg catastale n° 27 partt. n° 206-77-78-113-187-4056-4061-4075-4385 di proprietà di Perfetti Rocco; fg catastale n° 27 partt. n° 112-128-188-194-334-336-338-342-346-347-348-4048-4049-4057-4074-4080-4394-4397 di proprietà di Perfetti Antonio; fg catastale n° 27 partt. n° 189-191-195-199-210-213-222-4224-4234-4235-4236-4239-4240-4241-4142-4243-4244-4245-4246-4247 di proprietà Fin.Bell. Patrimoni srl, fg catastale n° 27 partt. n° 190-193-204-(4076)-628-4127 di proprietà Marrone Leda, Tacconelli Anna Maria, Tacconelli Maurizio, Tacconelli Pierluigi, Tacconelli Sandra Gabriella, fg catastale n° 27 part. n° 618 di proprietà Polidoro Gabriele, fg catastale n° 27 part. n° 4128 di proprietà Unicredit Leasing Spa, fg catastale n° 33 partt. n° 4577-4555-4556-4557-4558 di proprietà Sirecc Srl: in situ sono stati realizzati sei sondaggi geognostici, tutti attrezzati a piezometro a tubo aperto del diametro di 90 mm. Questi ultimi sono ancora esistenti per eventuali misure e comunque protetti da pozzetto metallico numerato dotato di lucchetto di chiusura. Mentre i fori dei sondaggi non utilizzati a piezometro sono stati ripristinati allo stato quo ante. Inoltre sono state scavate sei trincee ognuna larga 1.00 m e profonda massimo 3.00 m; tutte sono state ricolmate con lo stesso materiale di scavo e nelle quattro, dove si è accertata la presenza di rifiuti, sono state recintate e apposto cartello segnaletico.

AREA 1 "ADIACENTE FIN BELL"			
Piezometro	Coordinate	Foglio	Particella
Pz9	N 42°21'44,00"; E 14°07'39,44"	27	4385
Pz10	N 42°21'43,11"; E 14°07'38,25"	27	4397
Trincea			
Tr 1a	N 42°21'50,39"; E 14°07'23,62"	27	3500
Tr2a	N 42°21'46,75"; E 14°07'29,38"	27	11
Tr3a	N 42°21'45,48"; E 14°07'32,05"	27	618

AREA 6 "MEGALÒ"			
Piezometro	Coordinate	Foglio	Particella
PzAE1	N 42°20'34,08"; E 14°07'19,75"	33	4633
Pz1	N 42°20'35,21"; E 14°07'21,13"	33	4633
Pz2	N 42°20'46,59"; E 14°07'21,81"	33	4631
Pz3	N 42°20'51,52"; E 14°07'21,68"	33	4556 o 4555
Trincea			
Tr1m	N 42°20'34,92"; E 14°07'20,41"	33	4633
Tr2m	N 42°20'45,04"; E 14°07'22,41"	33	4557
Tr3m	N 42°20'51,74"; E 14°07'21,23"	33	4557

(Si precisa inoltre, che nelle tabelle fin qui esposte non sono stati menzionati i sondaggi non attrezzati a piezometro perché chiusi con lo stesso materiale di perforazione e non sono state riportate neppure quelle trincee all'interno delle quali non c'era traccia di materiali di rifiuto per cui ricoperte con lo stesso terreno di scavo: in sintesi tutti i siti di indagini non in elenco sono stati riportati allo stato del terreno prima dell'immissione in possesso della D.L. scrivente).

- Constatato che, come risulta dal contratto e dall'ultimo verbale di consegna lavori del 11.12.2017, i lavori dovevano ultimarsi entro i 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data;
- visti gli accertamenti ed il giornale dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'impresa esecutrice dei lavori provvederà a consegnare all'amministrazione appaltante, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, le chiavi dei lucchetti dei pozzetti di protezione dei piezometri.

Atto redatto in doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Chieti, lì 22 Dicembre 2017

Il Direttore dei Lavori (Dott. Ing. Gianluca Longo)
Firmato digitalmente

Visto: Il R.U.P. (Geom. Mario Salsano)

Il Funzionario Responsabile del procedimento

(*Geom. Mario Salsano*)