



COMUNE DI CHIETI

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

"Zone agricole e zone industriali libere individuate nell'Ordinanza sindacale n° 542 del 29.10.2008"

Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- PROGETTO ESECUTIVO -

- 01 - Relazione generale
- 02 - Piano d'indagine proposto
- 03 - Elaborati grafici
- 04 - Piano di sicurezza**
- 05 - Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari
- 06 - Capitolato speciale d'appalto

ID Elaborati	04		
Revisione	03		
Data emissione	Aprile 2011		
Controllo copia	Copia controllata	Copia non controllata	Consegnatario



Nome file PdS.doc

04-Piano di Sicurezza (Cronoprogramma)

Il Responsabile integrazione attività


E.A. sistemi
ambientali
 Ingegneria e geologia per il territorio
[R.T.P. S.A. snc & Ing. G. Longo](#)

I Progettisti

Il R.u.p.

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	2	OTTOBRE/11				NOVEMBRE/11				DICEMBRE/11				GENNAIO/12				FEBBRAIO/12				GIUGNO/12				LUGLIO/12					
					9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29
1.- AREA WTS																																		
1.1 - Attività Di Campo																																		
1.1.1 - Tomografie elettriche	24/10/2011	25/10/2011	2					24-25																										
1.1.2 - Indagini geognostiche e prelievo	31/10/2011	11/11/2011	12					31			11																							
1.2 - Attività Di Laboratorio																																		
	09/11/2011	20/11/2011	12								9	20																						
2. - AREA FIN.BELL.																																		
2.1 - Attività Di Campo																																		
2.1.1 - Tomografie elettriche	07/11/2011	08/11/2011	2								7	8																						
2.1.2 - Indagini geognostiche e prelievo	14/11/2011	25/11/2011	12								14	25																						
2.2 - Attività Di Laboratorio																																		
	23/11/2011	04/12/2011	12																															
3. - AREA DRAGAGGIO DEL PONTE																																		
3.1 - Attività Di Campo																																		
3.1.1 - Tomografie elettriche	21/11/2011	22/11/2011	2								21-22																							
3.1.2 - Indagini geognostiche e prelievo	28/11/2011	09/12/2011	12								28	9																						
3.2 - Attività Di Laboratorio																																		
	07/12/2011	18/12/2011	12																															
4. - AREA EX ECOTRANS																																		
4.1 - Attività Di Campo																																		
4.1.1 - Tomografie elettriche	05/12/2011	05/12/2011	1																															
4.1.2 - Indagini geognostiche e prelievo	12/12/2011	23/12/2011	12																															
4.2 - Attività Di Laboratorio																																		
	21/12/2011	01/01/2012	12																															
5. - AREA ACA																																		
5.1 - Attività Di Campo																																		
5.1.1 - Tomografie elettriche	19/12/2011	20/12/2011	2																															
5.1.2 - Indagini geognostiche e prelievo	26/12/2011	06/01/2012	12																															
5.2 - Attività Di Laboratorio																																		
	04/01/2012	15/01/2012	12																															
6. - AREE ADIACENTI SITO DE PATRE																																		
6.1 - Attività Di Campo																																		
	14/11/2011	17/11/2011	4								14	17																						
7-AREA ADIACENTE DRAGAGGIO DEL PONTE																																		
7.1 - Attività Di Campo																																		
7.1.1 - Tomografie elettriche	14/11/2011	14/11/2011	1								14-14																							
7.1.2 - Scavi e ricolmi trincee	21/11/2011	23/11/2011	3									21-23																						
8. - AREE ADIACENTI WTS-FIN.BELL.-ROCCI																																		
8.1 - Attività Di Campo																																		
8.1.1 - Tomografie elettriche	15/11/2011	17/11/2011	3								15	17																						
8.1.2 - Scavi e ricolmi trincee	24/11/2011	03/12/2011	10									24																						
9 - AREE ESTERNE																																		
9.1 - Attività Di Campo																																		
9.1.1 - Scavi e ricolmi trincee	05/12/2011	17/12/2011	13								5	17																						
9.1.2 - Indagini geognostiche e prelievo	09/01/2012	21/01/2012	13																															
9.2 - Attività Di Laboratorio																																		
	23/01/2012	03/02/2012	12																															
10 - MONITORAGGIO LIVELLO FALDA																																		
10.1 - Attività Di Campo																																		
	25/06/2012	01/07/2012	7																															
MESE																																		